

PLADECO:

Área

: Educación

Estrategia

: Modernización de la Educación

MATERIA

: Aprueba Aumento de Plazo "Adecuación de un Nivel Medio, Liceo A-85"

VISTOS:

1. Decreto Alcaldicio Nº 0927 de fecha 14.09.2009, que Adjudicó Licitación Pública para la ejecución del Proyecto Nº 1 "Adecuación de un Nivel Medio, Liceo A-85", a Don Álvaro Torrijos Verdugo.

- 2. Decreto Alcaldicio Nº 0986 de fecha 25.05.2010, que Aprueba Prórroga Contrato.
- 3. Memorándum Nº 606 de fecha 15.09.2010, del Asesor Jurídico.
- 4. Memorándum Nº 834 de fecha 06.10.2010, de la Directora de Obras Municipales.
- 5. Providencia Nº 2820 de fecha 06.10.2010, del Administrador Municipal.

Y TENIENDO PRESENTE:

Las Facultades conferidas por ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente.

DECRETO:

- 1.- Dispóngase, para dar continuidad a la ejecución de la obra "Adecuación de un Nivel Medio, Liceo A-85", un nuevo aumento del plazo de 30 días corridos, a contar de la fecha del acta de Entrega de Terreno, para la ejecución de las obras extraordinarias requeridas por explosión del pasado 02.06.2010 por emanación de gas en las instalaciones.
- 2.- Elabórese por la Dirección de Asesoría Jurídica, el Anexo de Contrato y exíjase, por la misma, las respectivas garantías y póliza de seguro.
- 3.- Vélese por la Dirección antes señalada, la obtención oportuna de la Sentencia de la Fiscalía, en torno a la determinación y precisión de las causas de la explosión.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MARCHO

RANCISCO MARTINEZ FERNÁNDEZ SECRETARIO MUNICIPAL

HRP/FMF/MAP.

DIST**RIBUCIÓN**:

- Dir. Φbras c/ant.

Contraloría Municipal

- Asesoría Jurídica c/ant.

- Secretaría Municipal

- Contabilidad

- SECPLA

- Archivo Municipal

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VORKES FERRAR